

INFORMACJA

Zamawiający zmienia zapis w SIWZ.

BYŁO


3. Oczekiwany termin wykonania zamówienia.


1. Termin zakończenia: **do dnia 31.08.2024 r.**
JEST

3. Oczekiwany termin wykonania zamówienia.

1. Termin zakończenia: **do dnia 31.10.2024 r.**

Niniejsza informacja jest integralną częścią dokumentacji przetargowej.

PEŁNOMOCNIK
Zarządu SBM „Pionier” w Kielcach

mgr inż. Piotr Jagiełło

PREZES/ZARZĄDU
Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej
„Pionier” w Kielcach

mgr inż. Ewa Maruszak